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[bookmark: _Toc410317469][bookmark: _Toc411259521][bookmark: _Toc411259623][bookmark: _Toc411262707]Statusbericht zum abgeschlossenen Quartal (TT. MM JJJJ - TT. MM JJJJ)
Meilensteine
Erläuterung (bitte löschen): 
· Hier sind jeweils die für den Berichtszeitraum (abgeschlossenes Quartal) relevanten Meilensteine aufzuführen. Die Nummerierung der Meilensteine entspricht der im aktuell gültigen Meilensteinplan. Das Zielerreichungsdatum ist in der Spalte Datum (Soll) einzutragen. 
· Sollte zu einem früheren Zeitpunkt bereits eine Neuterminierung des Meilensteines erforderlich gewesen sein, verbleiben die alten Daten in der Spalte Datum (Soll) und werden durchgestrichen. Bei mehrfachen Verschiebungen sind die Daten fortlaufend aufzuführen (siehe Beispiel in Tabelle 1 für den Meilenstein 1). 
· Sollte ein Meilenstein in diesem Statusbericht erstmalig verzögert und eine Neuterminierung erforderlich sein, so ist das neue Zielerreichungsdatum in der Spalte Datum (Soll neu) einzutragen (siehe Ausfüllbeispiel in Tabelle 1 für den Meilenstein 2). Wird der Meilenstein ins nachfolgende Quartal verschoben, so ist dieser auch in Tabelle 2 mit dem neuen Zielerreichungsdatum aufzuführen und als „im Plan“ zu kennzeichnen. 
· Folgende Definitionen gelten für die Bewertung der Meilensteinerreichung:
· „erledigt“: Meilenstein wurde im Quartal abgeschlossen
· „außer Plan“: Meilenstein, der nicht wie geplant im Quartal erreicht wurde.
· „kritisch“: Verzögerungen, die die Einhaltung des Gesamtzeitplans gefährden
· Meilensteine, die „außer Plan“ oder „kritisch“ sind, sind unter „Besondere Vorkommnisse“ zu kommentieren und ein neues Zielerreichungsdatum in der Spalte Datum (Soll neu) anzugeben.

Tabelle 1: Meilensteine im abgeschlossenen Quartal
	Nr.
	Meilenstein
	Datum
(Soll) 
	Datum
(Soll neu)
	erledigt
	außer Plan
	kritisch

	1
	Bei Konsortialprojekten: 
Weiterleitungsvertrag geschlossen
	01.10.2024
	31.12.2024

	☒	☐	☐
	2
	Bei Kooperationspartnern ohne Förderung: Kooperationsvereinbarung geschlossen
	28.02.2025
01.01.2025
	31.03.2025
	☐	☒	☐
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Erläuterung (bitte löschen): 
· Darstellung und Bewertung von Verzögerungen in der bewilligten Arbeits- und Zeitplanung, insbesondere auch hinsichtlich des Einflusses auf die Zielerreichung innerhalb der bewilligten Projektlaufzeit. 
· Darstellung besonderer Ereignisse, die die Durchführung des Projekts im bewilligten Rahmen gefährden könnten.
· Bitte gehen Sie auf Maßnahmen ein, die Sie ergriffen haben, um die Projektziele weiter wie geplant zu erreichen. 

Statusbericht zum nachfolgenden Quartal (TT. MM JJJJ - TT. MM JJJJ)
Meilensteine
Erläuterung (bitte löschen): 
· Hier sind jeweils die Meilensteine aufzuführen, die im nachfolgenden Quartal erreicht werden sollen. Es sind sowohl die regulär gemäß Meilensteinplan zu erreichenden Meilensteine als auch die verzögerten Meilensteine aufzuführen, die für das kommende Quartal vorgesehen sind. 
· Sollte ein Meilenstein mehrfach verschoben worden sein, führen Sie die alten Daten bitte in der Spalte Datum (Soll) weiterhin auf und streichen Sie diese durch (s. Beispiel Meilenstein 2. Das neue Soll-Datum ist in der Spalte Datum (Soll neu) einzutragen. Für den kommenden Statusbericht ist dieses dann das Datum (Soll) (analog Meilenstein 1 Tabelle 1).
· Falls es zu Abweichungen vom ursprünglichen Meilensteinplan gibt, ist dies zu begründen. 
· Folgende Definitionen gelten für die Bewertung der Meilensteinerreichung:
· „im Plan“: Meilenstein kann im nachfolgenden Quartal wie geplant erledigt werden
· „außer Plan“: Meilenstein, der nicht wie geplant im nachfolgenden Quartal erreicht werden.
· „kritisch“: Verzögerungen, die die Einhaltung des Gesamtzeitplans gefährden.

Tabelle 2: Meilensteine im nachfolgenden Quartal (inkl. aus Vorquartalen verschobene Meilensteine)
	Nr.
	Meilenstein
	Datum
(Soll) 
	Datum
(Soll neu)
	im Plan
	außer Plan
	kritisch

	2
	Bei Kooperationspartnern ohne Förderung: Kooperationsvereinbarung geschlossen
	28.02.2025
01.01.2025
	31.03.2025
	☒	☐	☐
	3
	
	
	
	☐	☐	☐


Weiteres Vorgehen
Erläuterung (bitte löschen): 
· Bei Verzögerungen insbesondere Vorschlag für korrigierende Maßnahmen zur Beseitigung der Planabweichungen innerhalb der bewilligten Projektlaufzeit. 
· Falls erforderlich ist eine korrigierte Meilensteinplanung für die bewilligte Projektlaufzeit vorzulegen. Erst nach erfolgter Zustimmung (per Zahlungsmitteilung, Änderungsbescheid oder Zustimmungsschreiben) erhält die neue Meilensteinplanung Gültigkeit.
Anlagen

· aktueller Zeitplan zur Fallzahlerreichung (siehe Muster Zeitplan zur Fallzahlerreichung – Anlage zum Förderbescheid)
· bei Verschiebung von Meilensteinen: aktualisierter Meilensteinplan für das gesamte Projekt (siehe Muster Meilensteinplan – Anlage zum Förderbescheid)
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